Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092365448

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 20

1.4.2.) Miejscowość: Mogilno

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 52 315 70 47

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmogilno@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de2f7a70-50fb-4320-b9d3-ac40378dd7e6

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00528605

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-11-09

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00141547

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

„Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego” nr FEKP.03.03-IZ.00-0007/25 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski, Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego (Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno - Mogilno, odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ – OPZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BRUK – BUD Sławomir Biegasiewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6651594251

4.3.3.) Ulica: ul. Cegielińska 46

4.3.4.) Miejscowość: Wilczyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-550

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1536000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00238431/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-10-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną dokonania zmiany umowy było wystąpienie okoliczności powodujących konieczność waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, tj. wykonanie dodatkowego umocnienia przeciwskarpy nasypu w celu zachowania właściwych nachyleń i zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem się na budowaną ścieżkę rowerową. Wspomnianych robót dodatkowych nie można było przewidzieć na etapie projektowania inwestycji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy i zostaje dokonana w nawiązaniu do pisma Wykonawcy z dnia 27.07.2026 r., notatki służbowej z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie z dnia 29.07.2026 r. oraz kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe z dnia 10.08.2026 r.

W związku z tym na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy p.z.p. dokonano waloryzacji wynagrodzenia o 32 418,65 zł brutto.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ §6 ust. 1 Umowy:
Pierwotnie było:
"Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:
Netto 1 248 780,49 złotych
Podatek VAT 23% 287 219,51 złotych
Brutto 1 536 000,00 złotych
(słownie: jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100)"

Zostało zmienione na:
"Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:
Netto 1 275 137,12 złotych
Podatek VAT 23% 293 281,53 złotych
Brutto 1 568 418,65 złotych
(słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych 65/100)"

5.4.6.) Wartość zmiany: 32418,65

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1568418,65 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy