

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Remont dróg powiatowych: nr 2414C dł. 6,470km, nr 2458C dł. 4,723km, nr 2439C dł. 3,996km o łącznej długości 15,189km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092365448

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 20

1.4.2.) Miejscowość: Mogilno

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 52 315 70 47

1.4.8.) Numer faksu: 52 315 70 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmogilno@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69786417-c5a4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00108492

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-02-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00095346

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg powiatowych: nr 2414C dł. 6,470km, nr 2458C dł. 4,723km, nr 2439C dł. 3,996km o łącznej długości 15,189km

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych nr: 2414C Wieniec – Wiecanowo o dł. 6,470km, nr 2458C Kuśnierz – Wójcin o dł. 4,723km, nr 2439C Rządtkwin – Jeziorki o dł. 3,996km o łącznej długości 15,189km.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ - OPZ

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621804660

4.3.3.) Ulica: ul. Dworcowa 12

4.3.4.) Miejscowość: Żnin

4.3.5.) Kod pocztowy: 88-400

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3220144,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00291145/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-02-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przyczyną dokonania zmiany umowy była prośba Wykonawcy o wydłużenie terminu wykonania zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr: 2414C w km 0+000 - 6+470, 2458C w km 0+000 - 4+723, 2439C w km 0+000 - 3+996, o łącznej długości 15,189 km", z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych w postaci wzmożonych opadów atmosferycznych oraz długotrwałych niskich temperatur uniemożliwiających skuteczne wykonanie prac bitumicznych, zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający uznał dostarczone przez Wykonawcę wyjaśnienia za wystarczające do tego, aby na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2025 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega §4 Umowy Termin realizacji Umowy:

Pierwotnie było:

"Termin wykonania robót: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy."

Zostaje zmienione na:

"Termin wykonania robót: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy."

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie