

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul.
Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092365448
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Marii Konopnickiej 20
- 1.4.2.) Miejscowość:** Mogilno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 88-300
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL617 - Inowrocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 52 315 70 47
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdpmogilno@post.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0974cb78-c18e-4e2c-819c-67e218c1eaf2
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00113921
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-02-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00323632
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ – OPZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): UL-DROG Piotr Gębala

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571683928

4.3.3.) Ulica: ul. Konopnickiej 21a

4.3.4.) Miejscowość: Mogilno

4.3.5.) Kod pocztowy: 88-300

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 440704,82 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00501883/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przyczyną dokonania zmiany umowy była prośba Wykonawcy o ustalenie nowego terminu zakończenia robót oraz waloryzację wynagrodzenia, z uwagi na niemożliwość wykonania robót, ze względu na prowadzenie na tym samym odcinku drogi przez Gminę Mogilno inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawiska i Świerkówiec”. Realizacja obu inwestycji w tym samym czasie spowodowałaby konflikt i konieczność rozbiórki nowo wykonanego chodnika w związku z robotami ziemnymi przy budowie kanalizacji, co skutkowałoby niegospodarnym wykorzystaniem środków publicznych, podwójnymi kosztami odbudowy chodnika oraz zwiększeniem niebezpieczeństwa i utrudnień dla mieszkańców i użytkowników drogi. W związku z tym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przyjęto nowy termin wykonania robót – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b i art. 439 ustawy Pzp dodano do umowy § 13a i § 13b, w których określono możliwości oraz warunki zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega §4 Umowy Termin realizacji Umowy:

Pierwotnie było:

"Termin wykonania robót: 2 miesiące od dnia podpisania umowy."

Zostaje zmienione na:

"Termin wykonania robót: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy."

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie